



PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

AKČNÍ PLÁNY 2023, 2024 A 2025

Název projektu	MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Název žadatele	MAS Šumperský venkov, z.s.

Poznámka 1: Aktivita spadající pod rovné příležitosti je vyznačena kurzívou

Poznámka 2: Vysvětlení implementačních aktivit dle OP JAK:

1	Podpora ředitelů a vedoucích pracovníků v řízení školy
2	Aktivizační formy učení, individualizace a inkluze
3	Wellbeing pedagogických pracovníků, dětí a žáků
4	Implementace akčních plánů _děti_žáci
5	Implementace akčních plánů _rodičovská akademie
6	Implementace akčních plánů _spolupráce aktérů vzdělávání

Schváleno Řídicím výborem dne 22. 9. 2023

V Šumperku dne 25.9.2023

Petra Müllerová

.....

Jméno a příjmení

Předsedkyně Řídicího výboru MA

Podpis



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

AKČNÍ PLÁN 2023

Název projektu	MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Název žadatele	MAS Šumperský venkov, z.s.

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
P1 Motivovaný, spokojený a kompetentní ředitel (pedagog)									
Ředitelská akademie	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkavárna pro mateřinky	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkávání ředitelů málotřídních škol	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Podpora škol v tvorbě strategií	ředitelé	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Metodická setkávání pedagogů	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán		Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
Spolupráce se systémovými projekty	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	NPI, Sypo	09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory		1
Rovoj moderních didaktických forem v oblasti polytechnického vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SVČ Doris	09.-12.2023	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání		2
P2 Motivovaný, spokojený a iniciativní žák										
Podpora kroužků pro nadané děti	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023		P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
Putovní polytechnické kufříky	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P2	C2.1, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
Sdílení zkušeností a spolupráce s knihovnami a muzeem	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	knihovny ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P2	C2.4	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
P3 pozitivní a příjemné klima školy, důvěrné a respektující vztahy mezi účastníky vzdělávání										
Spolupráce zřizovatelů a ředitelů škol	ředitelé, zřizovatelé	MAS ŠV, MAS HP	EDUin	09.-12.2023	MAP	P3	C3.5	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání		1
P4 Materiálně-technické zázemí škol										
Materiálně technické zázemí škol		MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P4	C4.1-C4.6	Další výstupy nevázané na indikátory		

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
P5 Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání									
Spolupráce s firmami	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SPČR	09.-12.2023	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností a spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, UPOL	09.-12.2023	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol stejného stupně	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol různých stupňů	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Rotující návštěvy škol	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1,C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Spolupráce všech akérů zapojených do vzdělávání	ostatní aktéři	MAS ŠV, MAS HP	Eduzměna, Okresní partnerství, PPP, ŠPP, NNO, OSPOD, VŠ, OHK	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1-C5.4	Další výstupy nevázané na indikátory	6

Schváleno Řídícím výborem dne 22. 9. 2023



PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

AKČNÍ PLÁN 2024

Název projektu	MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Název žadatele	MAS Šumperský venkov, z.s.

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
P1 Motivovaný, spokojený a kompetentní ředitel (pedagog)									
Ředitelská akademie	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P1	C1.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkavárna pro mateřinky	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkávání ředitelů málotřídních škol	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Podpora škol v tvorbě strategií	ředitelé	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Metodická setkávání pedagogů - podpora rozvoje gramotností	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
Spolupráce se systémovými projekty	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	NPI, Sypo	2024	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Aktivizační formy učení, badatelská výuka, rozvoj v didaktice, kreativní, zážitková výuka ve všech oblastech (ČG, MG, aj.)	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Rovoj moderních didaktických forem v oblasti polytechnického vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SVČ Doris	2024	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Práce s náročným chováním žáka	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SOFA	2024	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Wellbeing učitelů - supervize, time management aj.	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	3
P2 Motivovaný, spokojený a iniciativní žák									
Podpora kroužků pro nadané děti	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
T-expedice – podpora vzniku programu pro nadané děti	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Putovní polytechnické kufříky	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.1, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
Sdílení zkušeností a spolupráce s knihovnami a muzeem	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	knihovny ORP Šumperk	2024	MAP	P2	C2.4	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Wellbeing žáků - komplexní preventivní program	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	Policie ČR, OSPOD, PPP, Sdružení D	2024	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	3
Wellbeing žáků - zjišťování potřeb žáků	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	mapovači a průvodci škol	2024	MAP	P2	C2.1	Další výstupy nevázané na indikátory	3
Polytechnické projektové dny	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.1,C2.2, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Konstruktérská akademie	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.2, C2.3	510 172 Počet osvětových akcí	4
Poznej svět, poznej povolání - trh práce, řemesla do škol	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.2, C2.3	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Podpora kritického myšlení a využití získaných poznatků v praxi (Příběhy našich sousedů,)	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	Post Bellum, knihovny	2024	MAP	P2	C2.4, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Příměstský tábor na podporu gramotností	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, RC Vikýrek	2024	MAP	P2		512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Místně zakotvené učení - projektové dny	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris	2024	MAP	P2		512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Rodilý mluvčí do škol	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P2	C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
P3 pozitivní a příjemné klima školy, důvěrné a respektující vztahy mezi účastníky vzdělávání									
Spolupráce zřizovatelů a ředitelů škol	ředitelé, zřizovatelé	MAS ŠV, MAS HP	EDUin	2024	MAP	P3	C3.5	510 172 Počet osvětových akcí	1
Vzájemné hospitace pedagogů	učitelé, děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P3	C3.2, C3.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Rodičovská akademie - tematické osvětové akce	rodiče	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P3	C3.4	510 172 Počet osvětových akcí	5
Místně zakotvené učení	rodiče	MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P3	C3.4	510 172 Počet osvětových akcí	5
Podpora aktivit budující pozitivní klima škol	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2024		P3	C3.3	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	3
Podpora aktivit budující pozitivní klima škol	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2024		P3	C3.3	510 172 Počet osvětových akcí	3
Podpora aktivit budující pozitivní klima škol	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP			2025		P3	C3.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit
P4 Materiálně-technické zázemí škol									
Materiálně technické zázemí škol		MAS ŠV, MAS HP		2024	MAP	P4	C4.1-C4.6	Další výstupy nevázané na indikátory	
P5 Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání									
Spolupráce s firmami	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SPČR	2024	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
<i>Sdílení zkušeností a spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání</i>	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, UPOL	2024	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
<i>Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol stejného stupně</i>	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P5	C5.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
<i>Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol různých stupňů</i>	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P5	C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
<i>Rotující návštěvy škol</i>	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2024	MAP	P5	C5.1,C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
<i>Spolupráce všech akérů zapojených do vzdělávání</i>	ostatní aktéři	MAS ŠV, MAS HP	Eduzměna, Okresní partnerství, PPP, ŠPP, NNO, OSPOD, VŠ, OHK, ZUŠ	2024	MAP	P5	C5.1-C5.4	Další výstupy nevázané na indikátory	6
<i>Sdílení personalistů a třídních učitelů 2. stupně ZŠ – jak připravit žáky v oblasti měkkých dovedností - trh práce</i>	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	Dormer Pramet, SHM, Wood4ever	2024	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6

Poznámka: Aktivita spadající pod rovné příležitosti je vyznačena kurzívou

Schváleno Řídícím výborem dne 22. 9. 2023



PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

AKČNÍ PLÁN 2025

Název projektu	MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Název žadatele	MAS Šumperský venkov, z.s.

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
P1 Motivovaný, spokojený a kompetentní ředitel (pedagog)									
Ředitelská akademie	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2025	MAP	P1	C1.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkavárna pro mateřinky	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkávání ředitelů málotřídních škol	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
Podpora škol v tvorbě strategií	ředitelé	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Metodická setkávání pedagogů - podpora rozvoje gramotností	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2025	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Spolupráce se systémovými projekty	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	NPI, Sypo	2025	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Aktivizační formy učení, badatelská výuka, rozvoj v didaktice, kreativní, zážitková výuka ve všech oblastech (ČG, MG, aj.)	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Rovoj moderních didaktických forem v oblasti polytechnického vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SVČ Doris	2025	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Práce s náročným chováním žáka	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SOFA	2025	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Wellbeing učitelů - supervize, time management aj.	učitelé	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	3
P2 Motivovaný, spokojený a iniciativní žák									
Podpora kroužků pro nadané děti	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
<i>T-expedice – podpora vzniku programu pro nadané děti</i>	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Putovní polytechnické kufříky	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.1, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Sdílení zkušeností a spolupráce s knihovnami a muzeem	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	knihovny ORP Šumperk	2025	MAP	P2	C2.4	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
<i>Wellbeing žáků - komplexní preventivní program</i>	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	Policie ČR, OSPOD, PPP, Sdružení D	2025	MAP	P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	3
<i>Wellbeing žáků - zjišťování potřeb žáků</i>	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	mapovači a průvodci škol	2025	MAP	P2	C2.1	Další výstupy nevázané na indikátory	3
Polytechnické projektové dny	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.1,C2.2, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Konstruktérská akademie	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.2, C2.3	510 172 Počet osvětových akcí	4
Poznej svět, poznej povolání - trh práce, řemesla do škol	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P2	C2.2, C2.3	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Podpora kritického myšlení a využití získaných poznatků v praxi (Příběhy našich sousedů,)	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	Post Bellum, knihovny	2025	MAP	P2	C2.4, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4
Příměstský tábor na podporu gramotností	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, RC Vikýrek	2025	MAP	P2		512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4

[illegible]

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
Materiálně technické zázemí škol		MAS ŠV, MAS HP		2025	MAP	P4	C4.1-C4.6	Další výstupy nevázané na indikátory	
P5 Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání									
Spolupráce s firmami	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SPČR	2025	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností a spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, UPOL	2025	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol stejného stupně	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2025	MAP	P5	C5.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol různých stupňů	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2025	MAP	P5	C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Rotující návštěvy škol	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	2025	MAP	P5	C5.1,C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Spolupráce všech akérů zapojených do vzdělávání	ostatní aktéři	MAS ŠV, MAS HP	Eduzměna, Okresní partnerství, PPP, ŠPP, NNO, OSPOD, VŠ, OHK, ZUŠ	2025	MAP	P5	C5.1-C5.4	Další výstupy nevázané na indikátory	6

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace Akčních plánů dle OP JAK
Sdílení personalistů a třídních učitelů 2. stupně ZŠ – jak připravit žáky v oblasti měkkých dovedností - trh práce	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	Dormer Pramet, SHM, Wood4ever	2025	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6

Poznámka: Aktivita spadající pod rovné příležitosti je vyznačena kurzívou

Schváleno Řídícím výborem dne 22. 9. 2023